國立臺北商業大學非營建工程資本支出採購進度控管要點
97年12月25日97學年度第1學期第5次行政會議通過
一、 為有效提高本校年度資本支出執行率，確保年度預算依既定進度執行，特訂定本要點。

二、 年度資本門經費之分配，依本校資本支出法定預算數由會計室於前一年度12月底前邀集各單位召開預算分配會議，決定各單位分配額度及項目。並將分配會議決定之各單位分配額度等相關資料，送本校校務基金管理委員會審議。
三、 經校務基金管理委員會審議通過後，即由會計室通知各受分配單位依核定額度及項目訂定執行期程，並確實執行。
四、 各單位辦理請購時，應檢附分配預算資料，以利相關單位審核及管控。
五、 各單位採購之請購率（累計請購數／各單位總預算數），每年四月底前應達60％，五月底前應達70％，六月底前應達80％，八月底前應達100％。各單位採購之決標率（累計決標數／各單位總預算數），每年五月底前應達60％，六月底前應達70％，七月底前應達80％，九月底前應達95％。
六、 請購率落後之單位，除有特殊原因於事前簽經校長核准者外，尚未執行部分將收回由學校統籌運用。
七、 各單位未執行部分收回款，連同已執行完畢之結餘款，由會計室於每年九月底前專案辦理資本支出重分配作業，分配予年度結束前可執行完畢之單位。
八、 重分配會議分配之項目，各受分配單位應於2週內完成請購作業，未執行請購者，將予以收回。
九、 全校整體資本門達成率（累計實際執行數／總預算數）每年十一月底前應達95％，各單位每年度設備費執行之結果（達成率）及成效將作為次一年度資本門經費分配之重要參據。
十、 本要點經行政會議通過，陳請校長核定後施行，修正時亦同。
